

Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz.U. z 2004 r. nr 216 poz. 2206) oraz Umowa o dofinansowanie projektu w ramach SPO RZL 2004-2006, która została zawarta pomiędzy Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku w dniu 13 kwietnia 2005 r.

DWF przeprowadził kontrolę realizacji projektu „Rola EFS w procesie przedsięwzięć rynku pracy w ramach SPO RZL” (Działanie 3.2 schemat c) wdrażanego w okresie 01.11.2004 – 30.06.2005 r.

Dokumentacja

Zespół kontrolujący Instytucji Wdrażającej objął weryfikacją następujące dokumenty:

- dokumenty dotyczące przeprowadzonych spotkań informacyjnych,
- dokumenty dotyczące postępowania związanego z udzieleniem zamówienia publicznego.

Wyniki kontroli

Realizacja projektu „Rola EFS w procesie przedsięwzięć rynku pracy w ramach SPO RZL” nie była prowadzona zgodnie z harmonogramem dołączonym do umowy o dofinansowanie projektu, w związku z powyższym nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych we wniosku działań. O występujących problemach WUP informował Instytucję Wdrażającą w sprawozdaniach z realizacji projektu.

A. Spotkania informacyjno-promocyjne

Zespół kontrolujący sprawdził dokumentację dotyczącą zorganizowanej konferencji. Po zweryfikowaniu danych dotyczących liczby uczestników zawartych w sprawozdaniach okresowych z realizacji projektu z listami uczestników spotkań informacyjno-promocyjnych i konferencji, nie stwierdzili nieprawidłowości.

B. Opracowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych i szkoleniowych

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).

Ze względu na fakt, iż WUP planuje przedłużyć okres realizacji ww. projektu, zakup materiałów promocyjnych planowany jest w III kwartale 2005 r. W tym celu WUP przeprowadził kolejną procedurę udzielenia zamówienia publicznego z terminem składania ofert do dnia 1 sierpnia 2005 r. Na dzień przeprowadzania kontroli, tj. 4 – 5 sierpnia 2005 r., WUP nie wyłonił jeszcze wykonawcy zamówienia.

W ramach projektu, na spotkaniu informacyjnym, WUP dystrybuował teksty SPO RZL, Uzupełnienie SPO RZL oraz Podręcznik dla beneficjentów. Druku powyższych podręczników WUP dokonał we własnym zakresie.

WUP w ramach projektu stworzył stronę internetową, która była systematycznie aktualizowana i modyfikowana w trakcie trwania projektu. Stworzone zostały również podstrony dotyczące tematyki SPO RZL.